OCPI

PRIMĂRIA ȘOTÂNGA
REGISTRATURA
INTRARE/IEȘIRE NR. 11988
Ziua 28 Luna 10 2020

DÂMBOVIȚA

Nr. 8433/22.10.2020

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din PNCCF

Livrarea 3: Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală
UAT ȘOTÂNGA

Înregistrarea sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară pe teritoriul administrativ al Comunei Șotânga se desfășoară în baza Contractului de prestări servicii nr. 8297/07.07.2015 încheiat între UAT ȘOTÂNGA și S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L.

Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița nr. 8/12.02.2018, a verificat documentația depusă de S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L. privind Livrarea 3: Documentele tehnice ale cadastrului – copia finală UAT ȘOTÂNGA, județ DÂMBOVIȚA, , din cadrul contractului nr. 8297/07.07.2015 intrat în efectivitate în data de 07.07.2015.

Potrivit prevederilor Specificațiilor tehnice punctul 3.4.2. *„Activitatea de recepție se desfășoară în 2 etape, finalizate fiecare în parte cu emiterea unui proces verbal intermediar aferent etapei respective, care se comunică Prestatorului.", „Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală", se emite la finalizarea recepției și este însoțit de cele două procese verbale intermediare, aferente fiecărei etape de verificare."*

Comisia de recepție a verificat datele și documentele furnizate de către Prestator, în fiecare etapă și a emis procesele-verbale intermediare, aferente fiecărei etape de verificare:

- Proces-verbal intermediar – Livrarea 3, etapa 1, nr. 7419/16.09.2020
- Proces-verbal intermediar – Livrarea 3, etapa 2, nr. 8289/19.10.2020.

prin care a constatat că livrabilele corespund cerințelor din Specificațiile tehnice și celelalte documente ale contractului subsecvent și că livrările au fost acceptate.

Documentele aferente Livrării nr. 3 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală, atât în format analogic cât și în format digital, au fost predate de către Asociatia S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L. la OCPI prin adresele de înaintare:

- nr. 7145/07.09.2020, livrarea 3, etapa 1 documente în format digital
- nr. 8196/15.10.2020, livrarea 3, etapa 2, documente în format analogic.

Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor și hectarelor recepționate:

	Nr. imobile	Suprafața aferentă imobilelor (ha)
TOTAL IMOBILE RECEPȚIONATE din care:	8251	3490,5479
IMOBILE RECEPȚIONATE în vederea deschiderii cărților funciare	7216	2826,4968
IMOBILE ÎNSCRISE în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (care au carte funciară și geometrie asociată) până la data la care întocmirii *Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă – Livrarea 2 – Copie spre publicare*	951	648,6371
IMOBILE care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice	84	15,4140
Cărți funciare individuale derivate	0	-
Unitățile individuale din construcțiile condominiu	50	-

Anexele raportului:

- Anexa nr. 1 – Proces-verbal intermediar – Livrarea 3, etapa 1, nr. 7419/16.09.2020;
- Anexa nr. 2 - Proces-verbal intermediar – Livrarea 3, etapa 2, nr. 8289/19.10.2020;
- Anexa nr. 4 - adresa de înaintare nr. 7145/07.09.2020 - Livrarea 3, etapa 1 documente în format digital
- Anexa nr. 5 - adresa de înaintare nr. 8196/15.10.2020, livrare 3, etapa 2 - documente în format analogic
- Anexa nr. 6 - Proces verbal de predare-primire Livrarea 3 Etapa 1 nr. 7154/08.09.2020;
- Anexa nr. 7- Proces verbal de predare-primire Livrarea 3 Etapa 2 nr. 8198/15.10.2020.

Comisia de recepție constată că Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală pentru UAT ȘOTÂNGA îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului subsecvent și recepționează livrarea 3.

Prezentul Proces Verbal de Recepție a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI.

Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară:

Membri:

*Prin *specificații tehnice* se înțelege *Specificațiile tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de cadastru și carte funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2014 și conținute în documentațiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru în cadrul PNCCF.*