ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
C O M U N A Ş O T Â N G A
Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 373, CP: 137430, Şotânga
Tel: 004 0245 229207 Fax: 004 0245 229013
E-mail: primaria@sotanga.ro Web: www.sotanga.ro

ALL CERT
Nr. Certificat: 00745
ISO 9001: 2015

APROB ADMITEREA/~~RESPINGEREA~~
INVESTITOR
COMUNA ŞOTÂNGA
ec. Constantin STROE

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE
la terminarea lucrărilor
Nr. 2972 / 5 din 11.03.2026

privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei:

„Realizarea de piste pentru biciclete la nivelul comunei Şotânga, judeţ Dâmboviţa - Lot 1"

1. Imobilul care face obiectul investiţiei se identifică după cum urmează:
– adresa administrativă: sat Șotânga, comuna Șotânga, județul Dâmbovița;
– număr cadastral/număr topografic: 81273, 81274, 81275, 81259, 81261, 81263, 81271, 80247, 80261
– număr carte funciară: 81273, 81274, 81275, 81259, 81261, 81263, 81271, 80247, 80261

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 63 din 22.12.2023 cu valabilitate până la 22.12.2027 și în baza Contractului de lucrări nr. 2595/511 din 20.02.2024, încheiat între Comuna Șotânga şi S.C. EUROCOGEN Dâmbovița S.R.L.

3. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în perioada 05.03.2026 – 11.03.2026, în baza Dispoziției primarului comunei Șotânga nr. 40 / 27.02.2026, fiind formată din:

Preşedinte:
Negrea Vasile – viceprimarul comunei Șotânga;
Membri:
- Vlăducă Bogdan-Izvoraș – reprezentant I.S.C. Dâmbovița;
- Mihai Maria - Ramona – consilier serviciul financiar-contabil administrare patrimoniu public și privat, achiziții publice, contractare și investiții;
- Socaciu Ionuț-Răzvan – arhitect urbanism;
- ing. Florea Vasilică - Alexandru – inginer specialist;

4. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea, semnătura)
- reprezentantul executantului: S.C. EUROCOGEN DÂMBOVIȚA S.R.L. – Manu Ion
- reprezentantul proiectantului: S.C. ING PROIECT MANAGEMENT SRL – Alexandru Costin Marinescu

5. Secretariatul a fost asigurat de dl. Marinescu Puiu-Ion - diriginte de şantier autorizat în domeniul 2.3 și 3.1, autorizație nr. 00016450, reprezentant al S.C. Tebi Expert 2013 S.R.L.

6. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacităţi fizice realizate:

- Piste biciclete: lungime 3495 m, lățime 3 m;
- Acostament balastat: latime 0,50 m;
- Șanțuri betonate: 694 m;
- Șanțuri din pământ: 1087 m;
- Podețe tubulare ø600mm și ø800mm: 203,6 ml;
- Parapete de protecție pietonal: 774 ml;
- Marcaje longitudinale: 3,50 km;
- Indicatoare: 50 buc.;
- Marcaje din vopsea realizate pe pistă: 575 mp;
- Bolarzi din beton: 91 buc;
- separatoare sens circulatie: 25 buc;
- Stații de încărcare mașini electrice: 2 buc.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL.

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele: NU ESTE CAZUL.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate conform autorizaţiei de construire este de **2.974.538,60 lei**, valoare fără TVA, respectiv **3.539.700,93 lei** valoare cu TVA.

6.6. Perioada de garanţie: 36 luni.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcţia, se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire, reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., al direcţiilor judeţene pentru cultură/Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă propun respingerea recepţiei etc.): NU ESTE CAZUL.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide:
[X] admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor
[ ] respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:
LUCRĂRILE CORESPUND AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE, PROIECTULUI TEHNIC, DISPOZIȚIILOR DE ȘANTIER ȘI NORMATIVELOR LEGALE ÎN VIGOARE.

9. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:
INSTITUIREA URMĂRIRII COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRILOR ȘI COMPLETAREA JURNALULUI EVENIMENTELOR.

10. Prezentul proces-verbal, conţinând un total de 3 (trei) pagini, a fost încheiat astăzi, 11.03.2026, în 6 exemplare originale.

11. Alte menţiuni: NU ESTE CAZUL

Comisia de recepţie:

Preşedinte:
Negrea Vasile

Membri:
Vlăducă Bogdan-Izvoraș

Mihai Maria – Ramona

Socaciu Ionuț-Răzvan

ing. Florea Vasilică - Alexandru

Alţi participanţi:
reprezentantul executantului: S.C. EUROCOGEN DÂMBOVIȚA SRL
Manu Ion

reprezentantul proiectantului: S.C. ING PROIECT MANAGEMENT SRL
Alexandru Costin Marinescu

Secretariat:
ing. Marinescu Puiu-Ion - S.C. Tebi Expert 2013 S.R.L.

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MARINESCU Puiu - Ion
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00016450
DOMENII / SUBDOMENII:
2.3; 3.1

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MOISE GHEORGHE
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00031680/ 00032227
DOMENII / SUBDOMENII:
8.1; 9.1