



Nr. 3268/28.03.2018

ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRĂRI

Spre știință:

➤ S.C. INFRA SYSTEM PROIECT S.R.L.

Având în vedere:

- Contractul de lucrări nr. 3267/2003/94/28.03.2018 încheiat între COMUNA ȘOTÂNGA și COMUNA DOICEȘTI în calitate de achizitor și S.C. INFRA SYSTEM PROIECT S.R.L., în calitate de executant;

În temeiul:

- art. 6 pct. 6.1. și 6.2. , art. 7 pct. 7.1. din contractul de lucrări nr. 3268/2003/94/ 28.03.2018;

SE DISPUNE:

Începerea execuției contractului având ca obiect Proiectare și Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție "Construire pod peste râul Ialomița și drum de racordare amplasate la limita administrativ teritorială a comunelor Șotânga și Doicești, județul Dâmbovița" cu data de 28.03.2018.

Durata de execuție este de 24 luni (din care 3 luni proiectare și 21 luni execuție) începând cu data de 28.03.2018.

Termenul de predare a documentației tehnico-economice elaborată în faza proiectare cu denumirea „Construire pod peste râul Ialomița și drum de racordare amplasate la limita administrativ teritorială a comunelor Șotânga și Doicești, județul Dâmbovița”, întocmită conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare este de 3 luni, respectiv până la data de 27.06.2018.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 21 luni de la data predării proiectului tehnic, conform graficului de execuție.

COMUNA ȘOTÂNGA
PRIMAR,
ec. **Constantina STROE**
SECRETAR,
jr. Floarea POPESCU

COMUNA DOICEȘTI
PRIMAR,
ec. **Mircea ISMAIL**
SECRETAR,
jr. Emilia CHIȚU

Am primit un exemplar
28.03.2018